

Projekt	Popis projektu	Fáze projektu	Předpokládaný termín splnění fáze	Předpokládaný termín splnění celého projektu	Fáze ukončena	Předpokládaný náklad fáze [Kč]	Předpokládaný náklad celého projektu [Kč]	Zdroj plnění	Poměr vlastních zdrojů	Vlastní zdroje dané fáze
Průtah obcí III/18018	Průtah obcí Letkov od Božkova na Tymákov včetně části páteřního chodníku	Zpracování PD ÚR	31.3.2013	31.12.2019	Ano	200 000 Kč	40 000 000 Kč	Vlastní	100%	
Rekonstrukce OÚ	Rekonstrukce budovy OÚ (oplaštění, výměna výplní, zateplení střechy)	Zpracování PD SR	31.3.2015	31.12.2016	Ano	30 000 Kč	830 000 Kč	Vlastní	100%	
Zvyšování veřejné dopravní obslužnosti	Zajištění zvyšování veřejné dopravní obslužnosti obce	Realizace	31.10.2015	trvale	Ano	0 Kč	0 Kč	Vlastní	100%	
Mateřská školka	Vybudování MŠ pro 20 dětí	Zpracování PD SR	30.11.2015	31.8.2016	Ano	100 000 Kč	6 000 000 Kč	Vlastní	100%	
Komunikace 180/II v lese	Nevyhovující šíře silnice II. třídy v lese na Kyšice	Žádost	31.12.2015	31.12.2015	Ne	0 Kč	0 Kč	Cizí		0 Kč
Průtah obcí III/18018	Průtah obcí Letkov od Božkova na Tymákov včetně části páteřního chodníku	Zpracování PD SR	31.12.2015	31.12.2017	Ne	0 Kč	40 000 000 Kč	Cizí		0 Kč
Mateřská školka	Vybudování MŠ pro 20 dětí	Výběrové řízení	31.3.2016	31.8.2016	Ne	0 Kč	6 000 000 Kč	Vlastní	100%	0 Kč
Měření hluku D5	Měření hlukové zátěže z D5	Realizace	31.3.2016	31.3.2016	Ne	50 000 Kč	50 000 Kč	Vlastní	100%	50 000 Kč
Rekonstrukce OÚ	Rekonstrukce budovy OÚ (oplaštění, výměna výplní, zateplení střechy)	Výběrové řízení	31.3.2016	31.12.2016	Ne	0 Kč	830 000 Kč	Vlastní	100%	0 Kč
Řízení rizik	Zpracování analýzy řízení rizik	Realizace	31.3.2016	trvale	Ne	0 Kč	0 Kč	Vlastní	100%	0 Kč
Průtah obcí III/18018	Průtah obcí Letkov od Božkova na Tymákov včetně části páteřního chodníku	Výběrové řízení	31.5.2016	31.12.2017	Ne	0 Kč	40 000 000 Kč	Vlastní	100%	0 Kč
Signalizace poruch VHI	Zajištění instalace signalizace poruch VHI (stav hladiny vodojemu, stav hladiny ČSOV)	Realizace	31.5.2016	31.5.2016	Ne	40 000 Kč	40 000 Kč	Vlastní	100%	40 000 Kč
Monitorování popílkoviště	Zajištění pravidelného monitorování plnění harmonogramu kazetování a rekultivace popílkoviště	Realizace	30.6.2016	30.6.2016	Ne	0 Kč	0 Kč	Vlastní	100%	0 Kč
Přeložka STL plyn	Přeložka STL plyn na obecní pozemky (křížovatka MK Pizenecká s průtahem III/18080)	Realizace	30.6.2016	30.6.2016	Ne	200 000 Kč	200 000 Kč	vlastní	100%	200 000 Kč
Zvýšení hráze víceúčelové nádrže	Zvýšení hráze VÚN a vybudování bezbariérového přejezdu bezpečnostního přelivu	Realizace	30.6.2016	30.6.2016	Ne	250 000 Kč	250 000 Kč	Vlastní	100%	250 000 Kč
Dešťová kanalizace	Dešťová kanalizace průtahu obcí III/18080	Zpracování PD SR	30.6.2016	31.12.2018	Ne	150 000 Kč	7 650 000 Kč	Vlastní	100%	150 000 Kč
Mateřská školka	Vybudování MŠ pro 20 dětí	Realizace	31.8.2016	31.8.2016	Ne	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	Poměr	20%	1 200 000 Kč
Revitalizace kapličky nácves	Zajištění opravy stavebními a klempřískými pracemi	Realizace	30.9.2016	30.9.2016	Ne	50 000 Kč	50 000 Kč	Vlastní	100%	50 000 Kč
DK propustek u Votavů	Oprava propustku a komunikace u Votavů	Zpracování PD SR	31.12.2016	31.5.2017	Ne	30 000 Kč	550 000 Kč	Vlastní	100%	30 000 Kč
DK propustek u Votavů	Oprava propustku a komunikace u Votavů	Realizace	31.12.2016	31.12.2016	Ne	520 000 Kč	550 000 Kč	Poměr	50%	260 000 Kč

Ochrana proti dešťovým vodám	Vybudování suchého poldru nad úpravnou podzemních vod	Zpracování PD ÚR	31.12.2016	31.5.2017	Ne	50 000 Kč	250 000 Kč	Vlastní	100%	50 000 Kč
Rekonstrukce OÚ	Rekonstrukce budovy OÚ (oplaštění, výměna výplní, zateplení střechy)	Realizace	31.12.2016	31.12.2016	Ne	800 000 Kč	830 000 Kč	Poměr V/C	45%	360 000 Kč
Znak obce	Zpracování návrhu znaku obce	Výběrové řízení	31.3.2017	30.11.2017	Ne	0 Kč	50 000 Kč			0 Kč
Pojmenování ulic obce	Zpracování návrhu a pojmenování všech ulic obce	Výběrové řízení	30.4.2017	30.11.2017	Ne	50 000 Kč	50 000 Kč	Vlastní	100%	50 000 Kč
Ochrana proti dešťovým vodám	Vybudování suchého poldru nad úpravnou podzemních vod	Realizace	31.5.2017	31.5.2017	Ne	200 000 Kč	250 000 Kč	Vlastní	100%	200 000 Kč
Zázemí pro vyžití občanů	Vybudování sportovního zázemí pro vyžití občanů pod víceúčelovou nádrží	Výběrové řízení	30.6.2017	30.6.2018	Ne	0 Kč	350 000 Kč	Vlastní	100%	0 Kč
Znak obce	Zpracování návrhu znaku obce	Realizace	30.11.2017	30.11.2017	Ne	0 Kč	50 000 Kč			0 Kč
Zázemí pro vyžití občanů	Vybudování sportovního zázemí pro vyžití občanů pod víceúčelovou nádrží	Zpracování PD SR	31.12.2017	30.6.2018	Ne	50 000 Kč	350 000 Kč	Vlastní	100%	50 000 Kč
Zázemí pro vyžití občanů	Vybudování sportovního zázemí pro vyžití občanů pod víceúčelovou nádrží	Realizace	30.6.2018	30.6.2018	Ne	300 000 Kč	350 000 Kč	Poměr V/C	30%	90 000 Kč
Revitalizace návsi	Provedení stavebních a zahradnických úprav návsi	Zpracování PD SR	31.10.2018	30.11.2019	Ne	150 000 Kč	3 000 000 Kč	Poměr V/C	40%	60 000 Kč
Dešťová kanalizace	Dešťová kanalizace průtahu obcí III/18080	Realizace	31.12.2018	31.12.2018	Ne	7 500 000 Kč	7 650 000 Kč	Poměr	50%	3 750 000 Kč
Komunikace 180/II v lese	Nevyhovující šíře silnice II. třídy v lese na Kyšice	Realizace	31.12.2018	31.12.2025	Ne	0 Kč	0 Kč	Cizí		0 Kč
Průtah obcí III/18018	Průtah obcí Letkov od Božkova na Tymákov včetně části páteřního chodníku	Realizace	31.12.2018	31.12.2018	Ne	40 000 000 Kč	40 000 000 Kč	Poměr V/C	10%	4 000 000 Kč
Revitalizace návsi	Provedení stavebních a zahradnických úprav návsi	Výběrové řízení	31.12.2018	30.11.2019	Ne	0 Kč	3 000 000 Kč	Poměr V/C	40%	0 Kč
Veřejné osvětlení Optima	Zajištění osvětlení části obce Optima	Zpracování PD SR	31.12.2018	31.12.2020	Ne	0 Kč	600 000 Kč	Vlastní	100%	0 Kč
Revitalizace návsi	Provedení stavebních a zahradnických úprav návsi	Realizace	30.11.2019	30.11.2019	Ne	0 Kč	3 000 000 Kč	Poměr V/C	40%	0 Kč
Veřejné osvětlení Optima	Zajištění osvětlení části obce Optima	Realizace	31.12.2020	31.12.2020	Ne	600 000 Kč	600 000 Kč	Vlastní	100%	600 000 Kč
Kapacita vodojemu VHI	Vybudování další kapacity vodojemu	Zpracování PD SR	31.12.2021	31.12.2025	Ne	150 000 Kč	1 300 000 Kč	Poměr	30%	45 000 Kč